Retrospectiva – Entrega 1

Equipe e projeto: Ada Lovelace **Turma**:01 **Data**: 28/10/2026

Integrantes

Matrícula: 241025149 Nome André Henrique De Souza Belarmino

Matrícula: 241038998 Nome Giovanna Felipe Guimarães

Matrícula: 241011170 Nome João Pedro Lopes da Cruz

Matrícula: 241011401 Nome Luís Felipe Parreira Cunha

Matrícula: 242042215 Nome Renato Araújo Gameiro

Matrícula: 242015989 Nome Zayra Batista Moraes

Facilitador: João Pedro Lopes da Cruz Relator: Luís Felipe Parreira Cunha

Analisem a condução da primeira entrega e definem mudanças para a próxima etapa. Preencham no computador ou à mão. Se usarem papel, reúnam as fotos dos registros em um PDF.

A autoavaliação e a avaliação por pares são respondidas nos formulários. Não transcreva suas respostas neste documento.

1 Tarefa 1

O projeto como filme ou carro

Se o seu projeto fosse um filme ou um carro, qual seria?

Carro ou filme: Uno com escada em cima

Por quê? (resposta curta): Como o Uno com escada, a equipe é eficiente: com estrutura simples, carregou bastante coisa e chegou no prazo. Entregou o artigo, GitPage, GQM com 51 métricas e release E1. Para a nossa "próxima viagem", vamos fazer umas revisões pelo caminho e organizar melhor a carga.

2 Atividade 2



Casa de palha: falta de organização no tempo, muitos commits direto na main

Casa de madeira: issues e projects para controle ajudaram a direcionar melhor as atividades

Casa de tijolos: Comunicação da equipe em conjunto da utilização das ferramentas de IA. GQM bem completo e rastreável. Participação de todos

3 Priorização e análise

Após discutirem os registros das casas de palha, madeira e tijolos, cada integrante deverá votar em três tópicos diferentes que a equipe precisa priorizar para a próxima etapa. Os votos podem indicar práticas a corrigir na casa de palha, a aperfeiçoar na casa de madeira ou a preservar na casa de tijolos. Registrem a quantidade de votos e selecionem os dois assuntos mais votados para análise e definição das ações. Em caso de empate, considerem o impacto na próxima Entrega e a possibilidade de intervenção da equipe.

COD	**Tópico**	**Votos**	**Priorizado? (s/n)**
C1	Fazer um pouco a cada semana para não ficar em cima da hora	5	s
C2	Analisar as métricas de gestão de grupo e mudar a forma de trabalhar de acordo com os resultados	2	n
C3	Manter a comunicação clara e direcionada da equipe	0	n
C4	Tornar a revisão de pull requests por outro integrante parte do fluxo	4	s
C5	Distribuir melhor as tarefas ao longo da etapa	6	s
C6	Manter a rastreabilidade e organização do GQM e do repositório	1	n

Obs.: Uma entrega concluída também pode envolver sobrecarga, retrabalho ou concentração de tarefas.

4 Quê Quem Quando

Definam ações para cada tópico priorizado. A ação deve mudar uma prática da equipe e permitir acompanhamento durante a próxima etapa.

Código Tópico priorizado	Ação O que faremos	**Quem acompanhará**	**Métrica**
C5	Dividir as tarefas da Entrega 2 entre todos os integrantes no início da etapa, cada uma como *issue* com responsável e prazo no *milestone* E2	**[Zayra Giovanna]**	Recursos e custos: participação dos integrantes (% de integrantes com *issue* atribuída; meta 100%)
C5	Rever a distribuição a cada ciclo e redistribuir quando alguém estiver sobrecarregado	**[Renato, João Pedro Lopes Giovanna]**	Calendário e progresso: planejado × realizado por integrante (*issues* concluídas ÷ comprometidas)
C1	Definir entregas parciais semanais da Entrega 2 (medições, resultados e artigo) e acompanhar o andamento a cada aula	**[Luís Felipe Giovanna]**	Calendário e progresso: velocidade (*issues* concluídas por semana), com pelo menos 1 concluída por semana
C1	Concluir as medições até uma semana antes da entrega, deixando a última semana para revisão do artigo	**[André Henrique Giovanna]**	Desempenho do processo: Lead Time e Cycle Time das *issues*; % de *issues* concluídas até a data-limite interna (meta 100%)
C4	Ativar a proteção da main, com 1 aprovação de outro integrante antes do *merge*	**[Giovanna]**	Desempenho do processo: *commits* direto na main (meta 0)

Código Tópico priorizado	Ação O que faremos	**Quem acompanhará**	**Métrica**
C4	Indicar um revisor diferente do autor em cada *pull request*, com revisão em até 48 h	**[André Henrique De Souza Belarmino, Giovanna Felipe Guimarães, João Pedro Lopes da Cruz, Luís Felipe Parreira Cunha, Renato Araújo Gameiro, Zayra Batista Moraes]**	Desempenho do processo: revisão efetiva = PRs revisados por outro integrante ÷ PRs integrados (meta ≥ 70%)

Link para o commit no repositório: